朝陽科技大學 099學年度第2學期教學大綱
Engineering Planning and Management 工程計畫與管理

當期課號	1948	Course Number	1948
授課教師	劉時泳	Instructor	LIU,SHIN YUNG
中文課名	工程計畫與管理	Course Name	Engineering Planning and Management
開課單位	室內設計學位學程(四日)三A	Department	
修習別	選修	Required/Elective	Elective
學分數	2	Credits	2
課程目標	所謂項目管理就是計劃，執行並定期檢討更新計劃的室內裝飾，設計，施工計劃在不同階段的項目。有兩個級別的項目管理，在第一級的資源在確定的時間限制的條件下，該計劃是探討第二個層次的合理的替代資源，以期縮短變更後的計劃。	Objectives	The so-called project management means the plan, implement and periodically review the updated plan of interior decoration, design, construction plans at various stages of the project. There are two levels of project management; the first level of resources in the established time limit under the conditions of the plan is to explore the second level of a reasonable alternative resource to shorten the period after the change of plans. Two-level should be gradual, and are pursuing the goal of project management.
教材		Teaching Materials	
成績評量方式		Grading	
教師網頁			
教學內容		Syllabus	

尊重智慧財產權，請勿非法影印。