朝陽科技大學
105學年度第2學期教學大綱
	本 課 程 與 系 所 培 養 學 生 能 力 指 標 關 聯 度 ：
核 心 能 力 
能 力 指 標 
高 度 關  中 度 關  低 度 關 聯 
聯 
聯

	實驗設計、執行、分析及解釋數據能力。
	工程品質檢測能力
	
	✔
	

	營建工程實務操作及現代工具應用能力。
	施工查驗能力
	
	✔
	

	營建工程構件設計或流程規劃能力。
	施工排程與進度追蹤能力
	
	✔
	

	專案管理(含經費規劃)、溝通協調、領域整 合與團隊合作能力。
	施工介面溝通協調與問題解決能力
	
	✔
	


主 要 教 材
1.劉福勳著,"實用工程進度規劃與控制",漢天下工程管理顧問有限公司。(教科書)
參 考 資 料 本課程無參考資料!
建 議 先 修 課 程 本課程無建議先修課程
教 師 資 料
教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~wdshiau/ E-Mail： wdshiau@cyut.edu.tw
Office Hour： 星期一,第5~6節,地點:A-202.1; 星期三,第5~6節,地點:A-202.1; 分機:4021、4695
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本 課 程 培 養 學 生 下 列 知 識 ： 工程專案的執行，需要對進度成本品質做出完善的規劃，方能使工程順利進行，本課程即在教導各項工程規劃方


法與技術，課程內容包括進度排程方法、機械生產力分析、資源拉平理論、品質分析方法、成本分析與管制方


法。





1.營建工程執行之階段、步驟與內容


2.進度的規劃與控制考核方法與技術


3.成本的規劃與控制考核方法與技術


4.品質的規劃與控制考核方法與技術





The objectives of the course is to learn the different planning and control techniques in order to know how to manage a construction project, which covers CPM, PERT, ADM/PDM, resource leveling, materials management, cost control, quality planning, safety, insurance and bonding.





每 週 授 課 主 題 第01週：工程規劃與管理控制之基本觀念


第02週：分工結構圖與桿狀圖之繪製


第03週：網圖邏輯與要徑之觀念


第04週：箭線圖法與日程計算(一)


第05週：箭線圖法與日程計算(二)


第06週：前後關係圖法與日程計算


第07週：計畫評核術


第08週：資源分配/資源拉平


第09週：期中考


第10週：趕工計畫/工時壓縮計算


第11週：成本S曲線繪製/融資金額計算


第12週：成本控制績效計算/成本分析


第13週：品質管理制度


第14週：品質計畫書


第15週：品質管理標準之擬定(一)


第16週：品質管理標準之擬定(二)


第17週：統計品管


第18週：期末考





成 績 及 評 量 方 式 上課精神與出席率：20%


課後習題演練：15%


平常考試：20%


期中考試：20%


期末考試：25%





證 照 、 國 家 考 試 及 競 賽 關 係


■公務人員高考


■專技人員高考�
�









