

朝陽科技大學
103學年度第1學期教學大綱

當期課號	3557	中文科名	專案管理
授課教師	沈肇基	開課單位	資訊管理系
學分數	3	修課時數	3
修習別	專業必修	開課班級	四年制4年級 A班
類別	一般課程		

本課程與系所培養學生核心能力關聯度	高度 關聯	中高 關聯	中度 關聯	中低 關聯	低度 關聯
管理知能於組織資源之運用能力。					
資訊技能於資訊系統之應用能力。					
專業倫理與團隊合作協調能力。					
資訊管理相關時事議題認知與自主學習能力。					

本課程培養學生下列知識：

1、知識：讓學生瞭解何謂專案管理、專管9大知識領域、5大流程的概念 2、技能：使學生能善用專案管理知識，將專案組織、時程、風險等運用在實務上 3、態度：讓學生具有承接專案的良好態度及活用專案管理所學，樂在專案。 4、其他：透過實務案例，讓學生明瞭業界專案現況

- 1.讓學生瞭解何謂專案管理
- 2.讓學生能善用專案管理知識
- 3.讓學生具有承接專案的良好態度
- 4.透過實務案例，讓學生明瞭業界現況

The goal of this course is to cover not only the concept of project management, but also to give students a solid understanding of the processes, resources control, and implementation of project management necessary to support project managers. This course aims at following directions: (1) project management environment and process, (2) project integration and context management, (3) project cost and quality management, (4) project human resource management, and (5) project communication and risk management.

每週授課主題

- 第01週：What is a project? -- 特徵
- 第02週：What is a project? -- 管理程序
- 第03週：What is a project? -- 發展程序
- 第04週：Defining the goals of a project --三要件
- 第05週：Defining the goals of a project -- 如何開始
- 第06週：Defining the goals of a project -- 如何開始
- 第07週：Defining the goals of a project --協商
- 第08週：Planning a project -- 專案發展規劃書
- 第09週：Planning a project -- 分工與工序
- 第10週：Planning a project --預算與資源
- 第11週：Planning a project --風險與意外
- 第12週：Project team -- 人力資源管理
- 第13週：Project team -- 組織與授權
- 第14週：Project team -- 專案經理角色
- 第15週：Project progress monitoring -- 專案審查
- 第16週：Project progress monitoring --專案構型管理之ECP與CCB
- 第17週：Project progress monitoring -- 專案構型管理之行動方案控管
- 第18週：Project progress monitoring -- 專案構型管理

成績及評量方式

- 課程問題討論：10%
學習態度及出席：30%
隨堂模擬測驗：30%
期末考：30%

證照、國家考試及競賽關係

本課程無證照、國家考試及競賽資料。

主要教材

1.專案管理，東華出版社。(教科書)

參考資料

本課程無參考資料!

建議先修課程

本課程無建議先修課程

教師資料

教師網頁：<http://www.mis.nchu.edu.tw/amitof/>

E-Mail：jjshen@nchu.edu.tw

Office Hour：

分機：

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。