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	本課程與系所培養學生核心能力關聯度 
高度 
中高 
中度 
中低 
低度 關聯 
關聯 
關聯 
關聯 
關聯

	工程知識、科學或數學運用能力。
	
	✔
	
	
	

	實驗設計、執行、分析及解釋數據能力。
	
	
	
	✔
	

	營建工程實務操作及工具應用能力。
	
	
	
	
	✔

	營建工程構件設計或流程規劃能力。
	
	
	✔
	
	

	溝通協調與團隊合作能力。
	
	
	
	
	✔

	問題之發掘、分析及處理能力。
	
	
	✔
	
	

	營建工程技術與時事議題之終生學習能 力。
	
	
	
	
	✔

	專業倫理及社會責任認知。
	
	
	
	
	✔


主要教材
2.劉福勳著,"實用工程進度規劃與控制",漢天下工程管理顧問有限公司。(教科書)
參考資料
書名：營建管理 作者：廖國禎 出版年(西元)： 出版社：科技圖書股份有限公司
建議先修課程 本課程無建議先修課程
教師資料
教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~wdshiau/ E-Mail： wdshiau@cyut.edu.tw
Office Hour： 星期二,第5~6節,地點:E-601.1; 星期五,第5~6節,地點:E-601.1; 分機:4695、6095




[關閉] [列印]
尊重智慧財產權，請勿不法影印。
�
當期課號�
1592�
中文科名�
工程規劃與控制�
�
�
授課教師�
蕭文達�
開課單位�
營建工程系�
�
�
學分數�
2�
修課時數�
2�
開課班級�
日間部四年制3年級 A班�
�
�
修習別�
專業必修�
�
�
類別�
一般課程�
�

























































本課程培養學生下列知識： 工程專案的執行，需要對進度成本品質做出完善的規劃，方能使工程順利進行，本課程即在教導各項工程規劃方 法與技術，課程內容包括進度排程方法、機械生產力分析、資源拉平理論、品質分析方法、成本分析與管制方


法。


1.營建工程執行之階段、步驟與內容


2.進度的規劃與控制考核方法與技術


3.成本的規劃與控制考核方法與技術


4.品質的規劃與控制考核方法與技術





The objectives of the course is to learn the different planning and control techniques in order to know how to manage a construction project, which covers CPM, PERT, ADM/PDM, resource leveling, materials management, cost control, quality planning, safety, insurance and bonding.





每週授課主題 第01週：工程規劃與管理控制之基本觀念 第02週：分工結構圖與桿狀圖之繪製


第03週：網圖邏輯與要徑之觀念


第04週：箭線圖法與日程計算


第05週：前後關係圖法與日程計算


第06週：營建進度表與日曆日程表


第07週：完工時間與浮時之計算


第08週：作業時間與完工百分比之計算


第09週：期中考


第10週：計畫評核術


第11週：資源分配/資源拉平


第12週：趕工計畫/工時壓縮計算


第13週：工程估價與成本控制


第14週：成本S曲線繪製/融資金額計算


第15週：成本控制績效計算/成本分析


第16週：品質分析方法與檢驗計畫


第17週：統計品管


第18週：期末考





成績及評量方式





證照、國家考試及競賽關係


■公務人員高考


■專技人員高考�
�









