朝 陽 科 技 大 學
103學 年 度 第 1學 期 教 學 大 綱
	
	當 期 課 號
	1639
	中 文 科 名
	工程規劃與控制

	
	授 課 教 師
	吳獻堂
	開 課 單 位
	營建工程系

	
	學 分 數
	3
	修 課 時 數
	3
	開 課 班 級
	日間部四年制3年級 B班

	
	修 習 別
	專業必修

	
	類 別
	一般課程

	本 課 程 培 養 學 生 下 列 知 識 ： 工程專案的執行，需要對進度成本品質做出完善的規劃，方能使工程順利進行，本課程即在教導各項工程規劃方
法與技術，課程內容包括進度排程方法、機械生產力分析、資源拉平理論、品質分析方法、成本分析與管制方
法。
1.營建工程執行之階段、步驟與內容
2.進度的規劃與控制考核方法與技術
3.成本的規劃與控制考核方法與技術
4.品質的規劃與控制考核方法與技術
The objectives of the course is to learn the different planning and control techniques in order to know how to manage a construction project, which covers CPM, PERT, ADM/PDM, resource leveling, materials management, cost control, quality planning, safety, insurance and bonding.

每 週 授 課 主 題 第01週：工程規劃與管理控制之基本觀念
第02週：分工結構圖與桿狀圖之繪製
第03週：網圖邏輯與要徑之觀念
第04週：箭線圖法與日程計算(一)
第05週：箭線圖法與日程計算(二)
第06週：前後關係圖法與日程計算
第07週：計畫評核術
第08週：資源分配/資源拉平
第09週：期中考
第10週：趕工計畫/工時壓縮計算
第11週：成本S曲線繪製融資金額計算
第12週：成本控制績效計算/成本分析
第13週：品質管理制度
第14週：品質計畫書
第15週：品質管理標準之擬定(一)
第16週：品質管理標準之擬定(二)
第17週：統計品管
第18週：期末考
成 績 及 評 量 方 式 上課精神與出席率：20%
課後習題演練：15%

平常考試：20%

期中考試：20%


期末考試：25%
證 照 、 國 家 考 試 及 競 賽 關 係
■公務人員高考
■專技人員高考
主 要 教 材
1. 書名：實用工程進度規劃與控制  作者：劉福勳 出版社：漢天下工程管理顧問有限公司 (教科書)
參 考 資 料 本課程無參考資料!
建 議 先 修 課 程 本課程無建議先修課程
教 師 資 料
教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~htwu/ E-Mail： htwu@cyut.edu.tw
Office Hour： 分機:4601




[關閉] [列印]
尊重智慧財產權，請勿不法影印。



本 課 程 與 系 所 培 養 學 生 核 心 能 力 關 聯 度 	高 度 	中 高 	中 度 	中 低 	低 度 關 聯 	關 聯 	關 聯 	關 聯 	關 聯�
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工程知識、科學或數學運用能力。�
�
✔�
�
�
�
�
實驗設計、執行、分析及解釋數據能力。�
�
�
�
✔�
�
�
營建工程實務操作及現代工具應用能力。�
�
�
�
�
✔�
�
營建工程構件設計或流程規劃能力。�
�
�
✔�
�
�
�
專案管理（含經費規劃）、溝通協調、領 域整合與團隊合作能力。�
�
�
�
�



✔�
�
應用研究成果並發掘、分析複雜且整合性 工程問題的能力。�
�
�



✔�
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�
營建工程技術與時事議題之終生學習能 力。�
�
�
�
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�
理解及應用專業倫理，認知社會責任及尊 重多元觀點。�
�
�
�
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