朝陽科技大學
105學年度第1學期教學大綱
	本課程與系所培養學生能力指標關聯度：
核心能力 
能力指標 
高度關  中度關  低度關 聯 
聯 
聯

	具備人文藝術及數理科技等多元知識涵養 之能力
	具備建築技術知識與工程實務能力
	✔
	
	

	具備職場倫理與敬業態度以協調相關專業 之能力
	能瞭解規劃與控制建築工期之方法
	✔
	
	

	具備吸收新知與國際視野之終身學習能力
	有具備國際觀與全球化視野
	✔
	
	


證照、國家考試及競賽關係
■建築師
■勞委會甲乙丙級技術證照
■公務人員土木職系建築類科
■公職建築師
■室內裝修工程管理人員
■室內裝修設計人員
主要教材
1.營建署、公共工程委員會出版品(教科書)
2.波錠圖書館(教科書)
參考資料 本課程無參考資料!
建議先修課程 本課程無建議先修課程
教師資料
教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~/ E-Mail： @cyut.edu.tw
Office Hour： 分機:
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本課程培養學生下列知識： 為了達到高品質的工程計畫與管理，課程將包括：技術、行政、建築技術、商業與應用科學的內容，課程目標是 讓未來的專業人員能力足以依據設計單位的圖說完成業主滿意的工程。 工程管理的核心是經由採購與機具將工程


資源效率的極大化。規劃、設計、評估、包商與工程的管理與控制給予專業人員絕對的角色。因此課程將強調人


力、設備和建材的配置與協調，以達到完成工程的最大的績效與成本效率。每節課將專注於研討設計、管理能力


的關聯性而非一般的工作技巧。


1.了解工程之人力、設備和建材配置與協調


2.了解研討設計、管理能力的關聯性


3.了解完成工程的最大績效與成本效率之方法





To achieve the object of high quality construction management. The curriculum includes:technology and administration, architectural and engineering principles, business, and applied science.The goal is to prepare construction professionals being capable to manage projects from plans by design professionals, which complete a satisfied project. The essential of construction manage is to maximize the projects resource efficiency through procurement of labor, materials and equipment. Management and control of planning, design, estimating, subcontracting and construction defines the professionals' role. Therefore, the course emphasizes the allocation and coordination of labor, equipment, and material in order to achieve completion of projects safely and at maximum efficiency of time and cost. Each one of classes focus on production rather than design, and management capabilities rather than craft skills.





每週授課主題 第01週：課程簡介、學習目標及願景 第02週：營建產業概況


第03週：工程計畫內容與目標


第04週：工程材料簡介


第05週：施工材料與規範


第06週：工程相關法令與契約


第07週：時程計畫


第08週：工程計畫擬定與檢討


第09週：分組討論與作業研討


第10週：期中考


第11週：管理科學概論


第12週：施工品質管理


第13週：施工估價


第14週：人力資源管理


第15週：工程財務


第16週：工程風險管理


第17週：分組討論


第18週：期末考





成績及評量方式 期中考：20% 期末考：20%


平時出席、討論、發言及作業：60%�
�









