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修習別

專業必修 

類別

一般課程 

本課程培養學生下列知識：

工程專案的執行，需要對進度成本品質做出完善的規劃，方能使工程順利進行，本課程即在教導各項工程規劃方法與技術，課程內容包括進度排程方法、機械生產力分析、資源拉平理論、品質分析方法、成本分析與管制方法。1.1﹑營建工程執行之階段、步驟與內容2.2﹑進度的規劃與控制考核方法與技術3.3﹑成本的規劃與控制考核方法與技術4.4﹑品質的規劃與控制考核方法與技術The objectives of the course is to learn the different planning and control techniques in order to know how to manage a construction project, which covers CPM, PERT, ADM/PDM, resource leveling, materials management, cost control, quality planning, safety, insurance and bonding. 

每週授課主題

第01週：工程規劃與控制課程簡介第02週：1_工程計畫及施工計畫複習第03週：2_工程專案溝通規劃與工作分解第04週：3_要徑網圖基本概念與活動定義第05週：4_箭線圖法(ADM)之繪製與要徑計算第06週：5_節點圖法(AON)之要徑計算第07週：6_先行圖法(PDM)之要徑計算第08週：7_網圖規劃綜合練習+ PDM計算進階練習第09週：期中考試第10週：期中考試卷檢討、補救教學討論第11週：8_計畫評核術(PERT)分析第12週：9_施工綱要規範 第01103章 進度管理+MS Project, P6 排程軟體上機練習準備第13週：10_ MS Project, P6基本網圖排程練習第14週：11_工程專案之資源規劃與預算規劃第15週：12_MS Project, P6 PV曲線練習第16週：13_工程專案實獲值管理與績效監督, 14_MS Project, P6 EVM練習第17週：期末考第18週：期末考 

成績及評量方式

期中考：20%期末考：20%隨堂測驗與作業練習：40%課堂參與：20% 

證照、國家考試及競賽關係

■公務人員高考■專技人員高考 

主要教材

1.實用專案管理余文德詹氏書局978-957-43-0811-8201三(教科書) 

參考資料

本課程無參考資料! 

建議先修課程

本課程無建議先修課程 

教師資料

教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~wenderyu/ E-Mail： wenderyu@cyut.edu.tw Office Hour： 星期三,第5~6節,地點:E-720;
星期五,第3~4節,地點:E-720;
分機:4850 
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